

# 改进中层以上管理人员作风八项措施

一、各部门正职,要结合自身工作实际,每周向督查室报送深入基层单位周计划表,各单位按照要求建立管理部门负责人深入基层制度,集团督查室将对各单位、部门实际执行情况进行督察并跟踪考核。

二、严格执行外出逐级请销假及节假日值班制度。违反制度者,每次扣罚200元。并于当日上交财务,收据交至督查室,逾期不交的处以2倍罚款。(以下类同)

三、严格执行会议请假制度。请假需在会议召开前一天办理审批手续并

交至会议组织部门,特别重大的会议需本人报经集团主要领导批准。无故不参加会议或不按规定办理请假手续,每次扣罚200元,迟到、早退者,每次扣罚100元。

四、工作推诿扯皮、效率低下影响工作的,予以100元以上罚款,情节严重的予以降职或撤职处分。

五、严格规范公务接待行为,工作日中午禁止饮酒。如有特殊情况,需报上一级领导批准。若违反规定,每次扣罚300元。

六、严禁在集团内部用公款相互走

访、宴请等活动。一经发现,所有费用由组织者自行承担,并对其个人处以同等数额的罚款。

七、严禁以任何理由收受下级及企业利益关系方的礼金、有价证券和贵重物品。一经发现并查实,予以收缴并处以2倍的罚款;价值超过2000元的,给予行政降级及以上处分。职能部门及相关人员对收受的礼品、购物卡或现金等,确实无法拒收的,上交到集团纪委。

八、严禁利用职权“吃、拿、卡、要”。造成恶劣影响的,给予降职或撤

职处分,情节严重构成犯罪的移交司法部门。

请各单位认真组织学习,并结合集团年初下发的《关于加强和改进管理人员工作作风的十五条要求》和《关于进一步转变工作作风,提高工作效率,为职工做好表率。集团纪委、督查室将加强监督检查,对有令不行,有禁不止的单位和个人要严肃处理并追究相关负责人的责任。监督电话 0531-83253521 和 0531-83253520。

本规定自发布之日起执行。

## 集团新办公楼主体已完工

为加快搬迁进度,集团办公楼建设加快步伐,自7月中旬开工以来,克服高温多雨等不利因素,倒排工期,巧打时间差,现主体已完工,正加班内外装修。下一步将尽快进行配套设施及停车场、绿化带的施工,预计10月中旬竣工,正式交付使用。整个办公楼建筑面积1400平方米,为三层单面楼,共计26间,其中三楼设有大小两个会议室,大会议室能容纳200多人。(化肥二厂通讯员王雪迎)



## “3050”项目进展

作为企业实施搬迁、转型发展的第一步,3050项目承载着所有明化人的希冀,项目组的每一成员均信心满怀,在项目组的全面领导下按照既定的分工、计划,必将精益求精地完成每一项设计、施工、安装等工作,交给所有明化人一份满意的答卷。

目前,项目进展情况如下:

(1)、程序性工作:完成了项目的立项、安评、环评等程序性工作文件,目前正在审查项目安全设计专篇。

(2)、工艺设计方面:现工艺设计已完成90%以上,大部分工艺施工图已经到位。

(3)、图设计完成95%,管道配管施工图、管道材料表等设计完成90%,电气仪表材料及安装等设计完成90%。

(4)、实体进展情况:煤棚钢结构施工完成,防尘网开始吊装,挡土墙正在施工。尿素主框架、造粒塔基础完成,正在建设地上部分,二氧化碳压缩机厂房、循环水厂房、包装楼厂房桩基施工完成,准备验桩,尿素综合楼正在建设第二层。合成主框架、醇烷化框架基础完成,正在建设地上部分,合成框架、醇烷化框架设备区13m钢架施工完成,设备基础正在施工,合成冷排水池施工完成,循环机、高压机土建开始施工,合成循环水厂房土建开始施工。脱碳、变换土建基础施工完成,其它公用工程按计划进行工作。供热首站设计院设计供暖方案,基础施工完成,开始建设地上部分。

(5)、设备购置情况:大部分设备已经订货,尿素、合成设备订货完成98%,公用工程设备订货完成70%,部分仪表电气材料已经订货。

目前项目组每周一召开项目协调会,集团党委书记、副董事长孙洪海参加,协调调度项目建设质量、进度、安全等问题,30.50项目在全体成员的努力下正按计划有序推进。

(技术中心通讯员曹伟那、刘燕妮)



8月31日,集团召开“学习文件精神 转变工作作风工作会”,会上工会主席纪红传达了市委书记江林讲话,党委副书记仇健宣读了《关于改进中层以上管理人员作风的八项措施》,党委书记、副董事长孙洪海从集团面临的状况和下一步重点工作等三方面做了重要讲话,要求大家振奋精神、认清形势,认真落实会议精神,确保达到预期目标。(集团宣传办通讯员术洪彬)



热烈祝贺集团荣获山东省化肥诚信标杆企业荣誉称号  
(企管处通讯员王鲲鹏)

## 项目土建工程顺利实施

3050项目土建工程现场施工正在紧张进行,之前施工过程贯穿整个雨季,桩基工程较多及等候检测的单位多并且检测时间长影响部分工程基础施工,在此困难的情况下,基建处积极开展工作、协调处理各项问题,加强与施工单位交流,在确保安全及工程质量的前提下,根据现场实际情况合理调整施工顺序,优化施工组织方案,适当延长作业时间,全力以赴干好工程。

重点工程进度情况:1、办公楼主体已完工,正在进行装饰;2、尿素工段:造粒塔筒壁滑模正在稳步进行;高压框架第六层正在施工;二氧化碳压缩机厂房定标后现场开始挖槽;3、合成工段:醇烷化塔框架第三层主体开始施工,压缩机设备基础进行上部施工;合成凉水塔基础完成。4、已经完工的工程:原料煤棚、合成工段检修框架、循环机冰机设备基础、净化工段脱碳、变换设备基础。(基建处通讯员董娜)

## 开拓营销思路 寻求终端市场

物资管理公司成立后,为了更好的开拓市场,寻求终端客户,废旧物资管理部门先后到禹城、淄博了解废旧物资市场,经过考察了解,氧化铝球市场较为适合直销,其用途主要是由专门的原料厂家购进后进行研磨,二次煅烧后,以微晶粉的形式,提供给下游的地板砖厂家,因此我们的废氧化铝球最后的买家是原料厂家。公司实地考察了淄博巨驰工贸有限公司、淄博大腾工贸有限公司、淄博奥鹏有限公司、淄博中航进出口有限公司等单位,通过沟通交流,这几家公司都具有一定的实力。掌握市场第一手材料后,在招标办、审计处物价科的积极协助下,经过数轮洽谈报价,实现了销售价格1210元/吨,比上月招标价溢价260元/吨左右,多实现效益8091.2元。实现了废氧化铝球的直销终端客户,走出了废旧物资销售的新路子。(物资管理公司通讯员宋亚斌)



在章丘市第四届全民运动会上,山东晋煤明水化工集团有限公司所有参赛队员在各项赛事中经过一个月的激烈角逐,均取得了优异成绩,为公司争得了荣誉,展示了明化人不畏艰难,团结一心,奋勇争先的精神风貌。(集团宣传办通讯员术洪彬)